

CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL JVC 2018

ETAPAS	FECHAS
INSTALACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL	01 DE FEBRERO
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA	01 DE FEBRERO AL 27 FEBRERO
PUBLICACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL PROVISIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	5 FEBRERO AL 21 MARZO
TACHAS A ELECTORES INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL	22-23 MARZO
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE TACHAS A ELECTORES INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL	26-27 MARZO
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DEL PADRÓN ELECTORAL EN LA MUNICIPALIDAD	02 ABRIL AL 06 ABRIL
INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS	02 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO
PRE – PUBLICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS	01 - 02 MARZO
PRESENTACIÓN DE TACHAS A CANDIDATOS INSCRITOS	05 MARZO AL 09 MARZO
EVALUACIÓN DE TACHAS	12 AL 16 MARZO
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE TACHAS	19 MARZO
SORTEO DE NÚMERO DE LISTA DE CANDIDATOS APTOS	20 MARZO
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LISTA DE CANDIDATOS	21 MARZO
DESIGNACIÓN POR SORTEO DE MIEMBROS DE MESA	22 MARZO
ACREDITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA	HASTA EL 06 ABRIL
ACREDITACIÓN DE PERSONEROS ANTE EL COMITÉ ELECTORAL	HASTA EL 06 ABRIL
CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE MESA Y PERSONEROS	27 DE MARZO
ELECCIONES VECINALES	DOMINGO 08 ABRIL
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ SOBRE IMPUGNACIÓN EN MESA	09 ABRIL
PROCLAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES	10 ABRIL
IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS FINALES	11 ABRIL
EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS FINALES	12-17 ABRIL
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE LISTAS GANADORAS	18 ABRIL
INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS	MIÉRCOLES 25 DE ABRIL